

四川省大气 水 土壤污染防治“三大战役”

工作通报

2018 年第 34 期（总第 75 期）

污染防治“三大战役”领导小组办公室

2018 年 8 月 2 日

四川省土壤污染状况详查周通报 (第 17 期)

一、农用地土壤污染状况详查

(一) 总体概况

截至 2018 年 7 月 30 日，全省土壤污染状况详查工作累计完成土壤样品采集 29954 个（本周完成 199 个），占总任务量的 94.09%（剩余任务量为农产品协同调查点位土壤样品）；农产品样品采集 1222 个（本周完成 83 个），占总任务量的 38.60%；土壤样品制备 28830 个（本周完成 54 个），占总任务量的 90.56%；农产品样品制备 1136 个，占总任务量的 35.88%；实验室分析测试土壤样品 8592 个（上周为 9059 个，本周信息管理系统统计口径发生变化），占总任务量的 26.99%；实验室分析农产品样

品 1118 个，占总任务量的 35.31%。分析测试工作仍然滞后。
(总体工作进展详见附表 1)。

(二) 任务承担单位实际工作进度

1. 样品采集

(1) 四川省地质调查院

至 7 月 30 日累计完成 17576 个样品采集，本周实际完成 23 个，累计完成率 99.31%。

(2) 四川省地质工程勘察院

至 7 月 30 日累计完成 10861 个样品采集，本周实际完成 84 个，累计完成率 97.97%。

(3) 四川农业大学

至 7 月 30 日累计完成 2739 个样品采集，本周实际完成 175 个(其中农产品 83 个)，累计完成率为 44.30%。

2. 样品制备

(1) 四川省地质调查院

至 7 月 30 日累计完成 17328 个样品制备，累计完成率 96.95%。

(2) 四川省地质工程勘察院

至 7 月 30 日累计完成 10627 个样品制备，本周实际完成 55 个，累计完成率 97.04%。

(3) 西南冶金地质测试所

至 7 月 30 日实际接收 875 个土壤样品，已累计完成 875 个土壤样品的制备工作，全面完成已分配工作任务。

(4) 四川农业大学

至 7 月 30 日累计完成 1136 个，累计完成率 35.88%。

3. 样品流转

样品流转中心每周任务量由接收样品量决定，要求接收的样品在两个工作日内完成接收、编码、统一监控样插入、实验室分配和建包工作。至本周累计已接收样品 70419 个（本周接收 1440 个），其中分析样 51381 个（本周流转 1980 个），其余 19038 个样品均为入库样和留存样，已全部入库，完成率 100%。（各单位工作进展情况详见附表 2）。

4. 分析测试、数据上报

截至 7 月 30 日，检测实验室应收样品共计 1297 包，累计应完成样品检测 1189 包，实际检测完成 806 包（本周完成 76 包），检测完成率 67.79%，数据累计上报 773 包（本周完成 98 包），数据上报率 65.01%，质控异常数 5 包，质控异常率 0.72%。四川省天晟源环保股份有限公司出现 1 包质控异常数、四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心出现 1 包质控异常数。（各单位工作进展情况详见附表 3）。

二、重点行业企业用地调查

《四川省重点行业企业用地调查实施方案》要求各市（州）环境保护局须于 2018 年 8 月底前完成基础信息采集工作。成都市、甘孜州已完成专业机构遴选工作。雅安、眉山、广元、遂宁、德阳、泸州、自贡、广安等市（州）已完成招标文件挂网公示。

攀枝花、达州、阿坝等市（州）未进入专业机构遴选招标程序。工作进展总体滞后，各市（州）须加快推进。（工作进展情况详见附件 6）。

- 附表：1. 四川省土壤污染状况详查总体概况
2. 四川省土壤污染状况详查样品采集、制备和流转完成情况
 3. 四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完成情况
 4. 质控数据不合格率（累积）情况
 5. 四川省各市（州）农用地土壤污染状况详查进展情况
 6. 重点行业企业用地调查工作进展（地块名单核实与专业机构遴选）情况

附表 1

四川省土壤污染状况详查总体概况

截止时间：2018 年 7 月 30 日上午 9 点

项目		总任务	计划		完成		累计完成率 (%)	本周差距 (%)
			累计	本周	累计	本周		
采样 (个)	土壤	31835	31835	199	29954	199	94.09	/
	农产品	3166	1324	83	1222	83	38.60	/
制样 (个)	土壤	31835	28301	54	28830	54	90.56	/
	农产品	3166	1324	/	1136	/	35.88	/
分析 测试 (份)	土壤	31835	19515	1218	8592*	/	26.99	/
	农产品	3166	1324	/	1118	/	35.31	/

注：1.总任务量为目前信息管理系统中最新数据，随点位核实结果增减。

2.七月累计计划量：为生态环境部 2018 年度农用地土壤污染状况详查工作计划通知内要求。

3.农产品采集、制备、分析测试任务需要待本年度水稻成熟之后方可继续进行。

4.土壤分析测试累计完成情况（8592）：信息管理系统统计口径发生变化。

四川省土壤污染状况详查样品采集、制备、流转完成情况

截止时间：2018 年 7 月 30 日上午 9 点

序号	单位	项目	计划量 (个)		完成量 (个)		累计完成率 (%)	差距 (%) *
			累计*	本周	累计	本周		
1	四川省地质调查院	采集	17699	23	17576	23	99.31	/
		制备	17874	/	17328	/	96.95	/
2	四川省地质工程勘察院	采集	11086	84	10861	84	97.97	/
		制备	10951	55	10627	55	97.04	/
3	四川农业大学	采集	6183	175	2739	175	44.30	/
		制备	3166	/	1136	/	35.88	/
4	西南冶金地质测试所	采集	/	/	/	/	/	/
		制备	2977	/	875	/	29.39	/
5	样品流转中心	流转	累计接收量	周接收量	累计流转量	周流转量	入库量	完成率 (%)
			70419	1440	51381	1980	19038	100

*差距 (%)：正数表示超前，负数表示滞后

*累计计划量：由于上报舍弃点位调整，数据有调整

附表 3

四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完成情况

截止时间：2018年7月30日上午10点

序号	实验室	应收量 (包)	应完成检测 量(包)	已完成检测 量(包)	已完成上报 量(包)	质控异常数 (包)	检测完成 率(%)	上报完成 率(%)	质控异常 率(%)
1	四川省农畜产品质量监督检验站	66	66	55	53	/	83.33	80.30	/
2	四川省科源工程技术测试中心	162	139	116	103	2	83.45	74.10	1.94
3	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿 测试中心(国土资源部成都矿产资源监督 检测中心)	364	330	215	212	1	65.15	64.24	0.47
4	四川省天晟源环保股份有限公司	364	331	208	204	2	62.84	61.63	1.06
5	西南冶金地质测试所	334	321	212	201	/	66.04	62.62	/
6	南充市环境监测中心站	1	1	/	/	/	/	/	/
7	宜宾市环境监测中心站	1	1	/	/	/	/	/	/
8	成都市环境监测中心站	5	/	/	/	/	/	/	/
合计		1297	1189	806	773	5	67.79	65.01	0.72

注：1.以样品包数量进行统计，主要督促实验室分析进度。每个农产品或土壤无机样品包为50个样品，每个土壤有机样品包为20个样品。

2.应完成检测量和应完成上报量是指两周前接收的样品包数，接收样品后各检测实验室应在两周内完成检测和数据上报。

质控数据不合格率（累积）情况

截止时间：2018 年 7 月 30 日上午 10 点

序号	实验室名称	统一监控样上报总数	统一监控样不合格数	统一监控样不合格率（%）	室内密码平行样上报总数	室内密码平行样不合格数	室内密码平行样不合格率（%）
1	四川省天晟源环保股份有限公司	275	8	2.91	188	4	2.13
2	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心（国土资源部成都矿产资源监督检测中心）	302	3	0.99	212	2	0.94
3	四川省科源工程技术测试中心	195	6	3.08	103	2	1.94
4	四川省农畜产品质量监督检验站	82	4	4.88	53	/	/
5	西南冶金地质测试所	238	2	0.84	201	2	1.00
合计：		1092	23	2.11	757	10	1.32

附表 5

四川省各市（州）农用地土壤污染状况详查进展情况

截止时间：2018年7月30日上午9点

地区	样品总数	已采样	采样完成率 (%)	已制备	制备完成率 (%)	已送检	送检完成率 (%)	已测试	测试完成率 (%)
成都市	3269	3188	97.52	3067	93.82	2480	75.86	834	25.51
自贡市	1143	706	61.77	694	60.72	365	31.93	151	13.21
攀枝花市	1658	1614	97.35	1597	96.32	1363	82.21	726	43.79
泸州市	1780	1524	85.62	1427	80.17	670	37.64	277	15.56
德阳市	2879	2732	94.89	2532	87.95	2110	73.29	1158	40.22
绵阳市	2875	2619	91.10	2504	87.10	2069	71.97	699	24.31
广元市	2072	2068	99.81	2034	98.17	1532	73.94	853	41.17
遂宁市	360	350	97.22	294	81.67	250	69.44	78	21.67
内江市	1199	983	81.98	955	79.65	564	47.04	203	16.93
乐山市	3167	2654	83.80	2552	80.58	1798	56.77	946	29.87
南充市	277	246	88.81	230	83.03	173	62.45	64	23.10
眉山市	989	969	97.98	926	93.63	737	74.52	192	19.41
宜宾市	4554	3054	67.06	2977	65.37	1507	33.09	644	14.14
广安市	525	496	94.48	479	91.24	393	74.86	173	32.95
达州市	811	742	91.49	653	80.52	563	69.42	293	36.13
雅安市	1685	1658	98.40	1603	95.13	1361	80.77	708	42.02
巴中市	148	147	99.32	136	91.89	93	62.84	41	27.70
资阳市	366	310	84.70	305	83.33	244	66.67	198	54.10
阿坝州	293	285	97.27	265	90.44	207	70.65	87	29.69
甘孜州	206	203	98.54	196	95.15	111	53.88	39	18.93
凉山州	4745	4633	97.64	4540	95.68	3279	69.10	1346	28.37
合计	35001	31181	89.09	29966	85.61	21869	62.48	9710	27.74

注：信息管理系统统计口径发生变化。分析测试完成是指样品所有指标检测数据已通过光盘导入专网，若样品有任一项测试指标未完成，则认为该样品分析测试未完成。

重点行业企业用地调查工作进展（地块名单核实与专业机构遴选）情况

截止时间：2018年7月30日中午12点

序号	市(州)	地块名单核实		专业机构遴选				工作进展	存在问题
		是否启动	是否完成	是否启动该项工作	是否进入招标程序	是否开标	是否遴选成功		
1	成都市	是	是	是	是	是	是	已完成专业机构遴选，本周内组织培训	
2	自贡市	是	是	是	是	否	否	市环保局党组会已专题研究，由市固废中心组织实施重点行业企业用地调查工作，已向财政申请从350万专项经费中安排调查经费，7月10日市财政局回函同意拨付105.6万专项资金，拟采用竞争性磋商政府采购模式，8月上旬开标。	
3	攀枝花市	是	是	是	否	否	否	地块名单核实工作已完成；专业机构遴选工作，待市财政局审批采购计划申报表（正积极协调市财政局加快审批进度）。	
4	泸州市	是	是	是	是	否	否	已完成地块名单核实、项目备案、招标文件的审核，已委托招标代理机构，招标文件已挂网。	
5	德阳市	是	是	是	是	否	否	地块名单核实已完成；招标文件在四川省政府采购网上公告,专业机构投标报名已完成。	
6	绵阳市	是	是	是	是	否	否	已完成招标文件制定，即将挂网。	
7	广元市	是	是	是	是	否	否	招标文件正在挂网公示	
8	遂宁市	是	是	是	是	否	否	地块名单已核实完成。已在四川政府采购网上挂网招标，8月1日上午9点开标。如果顺利，本周内将完成专业机构遴选和培训工作。	
9	内江市	是	是	是	是	否	否	详查名单核实完毕。目前正在进一步与市财政沟通协调政府统一采购事宜，已在市财政局系统填报了采购计划申报表，等待批复。	

序号	市(州)	地块名单核实		专业机构遴选				工作进展	存在问题
		是否启动	是否完成	是否启动该项工作	是否进入招标程序	是否开标	是否遴选成功		
10	乐山市	是	是	是	是	否	否	招标工作准备中	
11	南充市	是	是	是	是	否	否	正在向市财政局报送开展项目采购审批相关事项。	
12	眉山市	是	否	是	是	否	否	初步完成系统名单核实，市财政局已完成项目需求论证报告审核。目前，招标文件已挂网。	
13	宜宾市	是	否	是	是	否	否	准备启动招标	
14	广安市	是	是	是	是	否	否	采购公告已挂网，定于8月2日开标。	
15	达州市	是	是	是	否	否	否	已完成地块名单核实和达州市重点行业企业用地基础信息采集调查服务项目立项工作，同时，按照达州市公共资源交易服务中心要求编制了《达州市重点行业企业用地基础信息采集调查服务需求论证报告》，预计本周之内完成需求论证工作。	
16	雅安市	是	是	是	是	是	否	7月23日已再次挂网，8月3日开标。	
17	巴中市	是	是	是	是	否	否	已挂网招投标,预计8月上旬开标。	
18	资阳市	是	是	是	是	否	否		
19	阿坝州	是	是	是	否	否	否	确定招标代理机构，随后挂网，进入招标程序	
20	甘孜州	是	是	是	是	是	否	已遴选成功。	
21	凉山州	是	是	是	是	否	否	招标文件已编制完成，待审核后随即挂网公示。	

注：表中黄色为警告，红色为严重警告。

信息公开选项：主动公开

抄送：省政府办公厅，省土壤污染状况详查工作协调小组成员单位，市（州）党委和人民政府，市（州）环境保护局，各详查任务承担单位。