泸州市贯彻落实省级生态环境保护

专项督察反馈意见整改任务清单

（信息公开版）

一、思想认识类

（一）个别县（区）领导干部环境保护意识不强，对生态环境保护认知缺位，落实“管生产必须管环保，管发展必须管环保，管行业必须管环保”要求有差距。督察期间，对暗访暗查发现的问题与县（区）政府分管领导及相关部门主要负责同志约见谈话时，个别领导干部对辖区企业的环境保护落实情况底数不清，责任不明。个别行业部门监管履职不到位，江阳区泸州建中混凝土有限公司2011年建厂投运以来，长期无取水许可证，涉嫌擅自从长江取水，监管部门一直未对其进行查处。 

责任单位：各区县党委和政府，各园区党工委和管委会，市级有关部门
督导单位：市委办公室、市政府办公室、市生态环境局

整改时限：立行立改，长期坚持
整改目标：各级领导干部进一步提高政治站位，坚决贯彻落实习近平生态文明思想，切实扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任。

整改措施：
1.各级党委政府和有关部门要切实履行“党政同责、一岗双责”，按照“管生产必须管环保、管发展必须管环保、管行业必须管环保”的要求，落实行业主管部门整改工作责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。（责任单位：各区县党委和政府，各园区党工委和管委会，市级有关部门）
2.各级党委政府主要领导对行政区域内环境质量负总责，落实党委政府“一把手”亲自抓、分管领导具体抓的领导责任，落实职能部门主要领导直接抓的监管责任，摸清各自领域内企业环境保护落实情况。（责任单位：各区县党委和政府，各园区党工委和管委会，市级有关部门）
3.2020年4月底前，依法查处泸州建中混凝土有限公司非法取水等违法行为，督促公司依法申请取水许可证，并完成环境问题整改。（责任单位：江阳区政府，市水务局、市住房城乡建设局）

（二）虽然2018年区域环境质量得到改善，但2019年1—9月，泸州市PM2.5平均浓度同比上升，优良天数率同比下降，濑溪河水质同比下降。

责任单位：各区县党委和政府，各园区党工委和管委会，市级有关部门

整改时限：2020年12月

督导单位：市生态环境局

整改目标：改善濑溪河水质。
整改措施：

1.持续推进并深入实施《泸州市蓝天保卫行动方案（2017—2020年）》《泸州市打赢蓝天保卫战实施方案》各项任务，重点攻坚冬春季PM2.5、夏季臭氧污染，继续将大气环境质量改善作为生态环境保护“一号工程”。（责任单位：各区县政府，各园区管委会）

2.2020年6月底前，完善城区及周边环境空气质量微型站、激光雷达走航扫描监测网络体系，加强环境预警预判能力。（责任单位：市生态环境局）

3.2020年4月底前，编制完成《2020年濑溪河水质达标方案》，进一步加大河流生态环境保护力度，持续改善濑溪河水质。（责任单位：龙马潭区、泸县政府，市住房城乡建设局、市生态环境局、市农业农村局、市城管执法局、市发展改革委）

（三）泸州市在2018年度环境保护党政同责考核中，先进超过考核规定的三分之一；纳溪区制定的《2018年镇（街道）目标绩效管理考核办法》中，生态环境保护目标分值权重未达到省政府办公厅《贯彻落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》规定；泸县个别断面水质未达到2018年度环境保护考核目标，但在考核中未被扣分。濑溪河、九曲河水质下降，但作为河长制的议事协调机构，泸县、龙马潭区河长办未对相关部门及乡镇开展督导约谈。

责任单位：市生态环境局，龙马潭区、纳溪区、泸县党委和政府

整改时限：立行立改，长期坚持
督导单位：市生态环境局、市委目标绩效办
整改目标：进一步强化目标绩效考核和督查督办。
整改措施：

1.严格执行《泸州市党政同责工作目标绩效管理办法（试行）》，强化结果运用，对考评结果排位前四名的区县、前两名的园区和前三分之一的市级部门列为先进单位；对排位最后一名的区县、园区和后三名的市级部门负责同志进行约谈。（责任单位：市生态环境局，各区县党委和政府）

2.加大生态环境保护考核在纳溪区综合目标考核中的权重。（责任单位：纳溪区党委和政府）

3.全面落实河长制工作，强化龙溪河、濑溪河、九曲河等小流域水质管控，加强工作督导。（责任单位：龙马潭区、泸县党委和政府，市交通运输局、市住房城乡建设局）

二、环境质量类

（四）泸州市在建筑工地、商混企业管控方面标准不高，江阳区金科博翠湾、恒利江悦明珠、古蔺县山水汇都等项目不同程度存在进出车辆冲洗设施不完善、厂区内外积尘严重、冲洗废水自然下渗、露天刷漆现象等问题；泸州建中混凝土有限公司等商混企业物料堆场管理不规范，原料露天堆放或未完全覆盖。川南发电有限责任公司原煤堆场“三防”措施落实不到位。叙永县个别施工项目，仅对外围靠近马路一侧裸土进行了覆盖，进出场区道路未硬化，周边道路积尘十分严重。 
责任单位：江阳区、龙马潭区、纳溪区、叙永县、古蔺县政府
督导单位：市住房城乡建设局、市城管执法局、市经济和信息化局、市生态环境局

整改时限：2020年12月

整改目标：加强建筑工地扬尘管控，严格落实施工现场“六必须、六不准”要求；加强道路扬尘管控，提高城市道路机械化清扫保洁水平，推动大气环境质量持续改善；2020年12月底，完成川南发电有限公司堆场环境问题整改。
整改措施：

1.2020年12月底前，完成主城区建筑工地扬尘专项整治，严格落实施工现场围挡、工地物料堆场覆盖、施工现场路面硬化、驶出工地车辆冲洗、拆迁工地湿法作业、渣土运输车辆密闭等扬尘防治要求。（责任单位：江阳区、龙马潭区、纳溪区政府，市住房城乡建设局、市城管执法局）
2.2020年4月底前，完成对江阳区金科博翠湾、恒利江悦明珠项目进出车辆冲洗设施完善；完成对项目沉淀池主体进行硬化，重新铺设排放废水管道；增加雾炮机等喷淋设施，实现湿法作业，加强保洁频率；禁止露天刷漆作业。（责任单位：江阳区政府）
3.加强泸州建中混凝土有限公司物料堆场管理，2020年4月底前，完成露天原料覆盖；对砂石堆场采取钢结构棚化密闭措施，防止扬尘污染；设置进出车辆冲洗装置和沉淀池，循环使用不外排。（责任单位：江阳区政府）
4.2020年12月底前，完成川南发电有限公司堆场问题整改。（责任单位：川南发电有限公司，江阳区政府，市经济和信息化局、市生态环境局）

5.2020年4月底前，完善泸州健康科技城项目标准化冲洗设施；规范处置建筑垃圾；采用全封闭模式搅拌砂浆；全面禁止露天刷漆作业。（责任单位：纳溪区政府）
6.2020年4月底前，泸州市工业投资集团有限公司露天物料完成全覆盖；修建堆棚，安装喷淋装置，减少扬尘污染；配备冲洗设施，落实保洁人员。（责任单位：纳溪区政府）
7.2020年4月底前，叙永火车客运站施工项目完成场区道路硬化，增设进出车辆冲洗设施，加强周边道路冲洗保洁，并加强日常管控。（责任单位：叙永县政府）
8.2020年4月底前，完善山水汇都项目进出车辆冲洗设施；对工地进出道路进行硬化；修建密闭排污管道；全面禁止露天刷漆作业；砂浆材料实行全覆盖，现场采用密闭式砂浆棚搅拌。（责任单位：古蔺县政府）

（五）濑溪河、九曲河、龙溪河、马溪河等多条小流域污染治理成效不明显，沿河村镇生活污水处理设施普遍存在管网不配套、运行负荷率低、进水浓度不高、专业化运维水平不高等问题。泸县仍有部分行政村的生活污水未得到有效处置。濑溪河流域水产养殖数2019年增加，沟渠、水库、堰塘肥水养鱼、鱼鸭混养等情况突出。涉水企业污染治理不到位，部分酒类企业、小酒作坊治污设施不配套，污水收集转运处置监管不严。
责任单位：龙马潭区、泸县政府
督导单位：市生态环境局、市城管执法局、市农业农村局、市酒业发展局、市市场监管局

整改时限：2020年12月

整改目标：加强濑溪河、九曲河、龙溪河、马溪河等小流域污染治理，推动水环境质量持续改善。
整改措施：

1.2020年6月底前，完成九曲河和濑溪河沿河截污干管建设；完成泸县县城雨污分流改造；完成泸县10个一级城镇雨污分流改造。（责任单位：泸县政府）
2.2020年6月底前，完成泸县14个二级场镇（村）污水处理厂维修改造；完成泸县3个二级场镇污水处理厂提标改造工程；2020年12月底前，完成泸县行政村农村生活污水治理。（责任单位：泸县政府）
3.建立污水处理设施运行维护管理制度，做好污水处理处理厂及配套管网的日常巡查管理工作。（责任单位：泸县政府）
4.加强濑溪河流域水产养殖污染治理，督促养殖业主达标排放养殖尾水，2020年12月底前，完成对20亩以上水产养殖场现有的禽类养殖设施进行清理取缔或者去功能化。（责任单位：龙马潭区、泸县政府）
5.开展濑溪河流域酒类生产企业排查整治，2020年4月底前，制定《濑溪河流域酒类企业污染防治督促指导工作方案》；2020年12月底前，完成酒类企业环境问题整改。（责任单位：龙马潭区、泸县政府）
（六）督察发现，泸州市部分乡镇级及以上集中式饮用水水源地规范化管理还不够到位，部分饮用水水源保护区雨污分流改造进度缓慢。）
责任单位：江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县政府
督导单位：市生态环境局、市城管执法局

整改时限：2020年12月

整改目标：进一步加强集中式饮用水水源地保护工作，完善水源地规范化建设和管理，健全饮用水水源地保护长效机制，确保城市集中式饮用水水源地水质达标率稳定保持100%，乡镇集中式饮用水水源地水质达标率不断提高。
整改措施：

1.2019年12月底前，加强存在问题的饮用水水源保护区内取水口上游雨水排口管理，更换保护区内已破损支管，             完善巡视记录台账，对保护区实现网格化监管全覆盖。（责任单位：江阳区政府）
    2. 2020年12月底前，完成存在问题的饮用水水源保护区。（责任单位：江阳区、龙马潭区政府）
    3. 2020年6月底前，开展环境状况调查，制定问题整改清单。2020年12月底前，完成饮用水水源保护区问题整治，进一步规范饮用水水源保护区管理，不断提升乡镇饮用水源水质达标率。（责任单位：纳溪区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县政府）

（七）泸州市排查“散乱污”企业436家，目前有28家未完成整治。督察发现，部分“散乱污”企业问题仍然突出。
责任单位：龙马潭区、泸县、合江县、叙永县政府

督导单位：市经济和信息化局、市生态环境局

整改时限：2020年12月

整改目标：持续强化“散乱污”企业整改工作，2020年底基本消除“散乱污”企业污染问题。

整改措施：

1.对未完成整治的28家企业加强督促指导，2020年底前，完成整治工作。（责任单位：龙马潭区、泸县、合江县、叙永县政府）
2.2019年12月底前，完成龙马潭区重点“散乱污”企业环境问题整改。（责任单位：龙马潭区政府）
3.2019年12月底前，完成叙永县重点“散乱污”企业环境问题整改。（责任单位：叙永县政府）

4.针对已完成整治的企业，要适时开展“回头看”，防止问题反弹，确保2020年12月底前全市已排查出的“散乱污”企业均对标整治到位。（责任单位：市经济和信息化局、市生态环境局）
三、突出问题类

（八）《泸州市落实中央第五环保督察组督察反馈意见整改实施方案》明确要求“纳溪经开区集中污水处理厂应于2019年12月完成整改任务”，督察发现，纳溪经开区集中污水处理厂仍处于前期场地平整阶段，整改进度滞后。

责任单位：纳溪区政府

督导单位：市经济和信息化局、市生态环境局
整改时限：2020年12月

整改目标：2020年12月底前，纳溪经济开发区按照跟踪环评审查意见要求完成污水处理设施建设。

整改措施：

1.2020年7月底前，完成四川西部化工城修编规划—纳溪化工园区（现泸州纳溪经济开发区）环境影响跟踪评价报告审查。（责任单位：纳溪区政府）
2.严格按照《关于同意延长泸州纳溪经济开发区污水处理设施建设完成时限的函》（川经信园区函〔2019〕908号）要求，2020年12月底前，完成园区污水处理设施建设任务。（责任单位：纳溪区政府）
（九）中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见明确要求，泸州在2019年12月底前要建成4个生活垃圾处理项目和1个餐厨垃圾处理项目，完成重点水电站设置下泄生态流量和设置在线视频监控设施任务。督察发现，合江县生活垃圾转运设施建设项目建设进度滞后，城西生活垃圾压缩中转项目主体工程还未完工。已完成在线监控设施安装的水电站仅接入县网，未连入市网和省网，部分水电站未设置下泄生态流量和设置在线视频监控设施。

责任单位：龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县政府，市兴泸投资集团公司

督导单位：市城管执法局、市发展改革委、市水务局

整改时限：2019年12月
整改目标：加快推进合江县生活垃圾转运设施建设项目、城西生活垃圾压缩中转项目建设，确保按时完成建设；完成重点水电站下泄生态流量设置和在线视频监控设施安装，并联网。
整改措施：

1.2019年12月底前，完成合江县生活垃圾转运设施建设。（责任单位：合江县政府）

2.2019年12月底前，完成城西生活垃圾压缩中转项目建设。（责任单位：市兴泸投资集团公司）

3.2019年12月底前，完成重点水电站下泄生态流量设置和在线视频监控设施安装，并接入县、市、省网。（责任单位：龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县政府，市发展改革委、市水务局）

（十）古叙垃圾焚烧厂作为省级挂牌督办的环保督察整改项目，应于2019年建成投运，目前处于设备安装阶段。

责任单位：古蔺县政府

督导单位：市城管执法局

整改时限：2019年12月

整改目标：完成古叙垃圾焚烧发电厂项目建设并投入运行。

整改措施：

2019年12月底前，古叙垃圾焚烧厂已完成建设并试运行。（责任单位：古蔺县政府）
（十一）泸州市制定的《泸县经济开发区管理委员会集中供热项目实施方案》，明确要求到2019年10月完成该项目，达到集中供热效果并通过验收。截止目前，项目主体建设滞后。
    责任单位：泸县政府
    督导单位：市经济和信息化局、市发展改革委
    整改时限：2022年12月
    整改目标：完成泸县经济开发区集中供热项目建设。
    整改措施：

1.2019年12月底前，成立泸县经济开发区集中供热项目推进工作领导小组，统筹推进项目建设前期工作。（责任单位：泸县政府）

2.2020年8月底前，重新确定投资方和完善投资合同；2020年12月底前，启动项目建设。（责任单位：泸县政府）
     3.加大招商力度，促进落地项目加快建设，引进产业项目入驻园区，增加园区集中供热需求。（责任单位：泸县政府）

4.2021年12月底前，完成项目主体工程建设；2022年12月底前，完成管网建设，设备安装调试。（责任单位：泸县政府）

四、基础设施类

（十二）城市雨污分流改造欠账较多。泸州市主城区老旧区域由于雨污分流改造工作正在推进中，导致雨季、汛期存在污水溢流、污水处理厂进口浓度波动大的现象。泸州市主城区3个城市污水处理厂超负荷运行，2个城市污水处理厂进水浓度较低，部分污水溢流；沱二桥北桥头、叙永县污水处理厂部分污水溢流。玉带河沿线污水管网有破损，部分污水溢流。

责任单位：江阳区、龙马潭区、叙永县政府

督导单位：市城管执法局、市住房城乡建设局

整改时限：2020年12月

整改目标：通过新建污水处理设施、实施雨污分流改造，基本解决城市生活污水处理能力不足、雨污混流问题，提升泸州市城南污水处理厂、城东污水处理厂、二道溪污水处理厂、叙永县污水处理厂生活污水收集率。

整改措施：

1.2020年12月底前，完成城南污水处理厂纳污范围整体管网完善和雨污分流改造，基本解决城南污水处理厂生活污水溢流问题。（责任单位：江阳区政府）

2.2019年12月，完成城东污水处理厂纳污范围内管网建设和雨污分流改造，提高污水收集率。（责任单位：龙马潭区政府）

3.2020年12月底前，完成二道溪截污干管复线管网建设。（责任单位：龙马潭区政府、市住房城乡建设局）

4.2020年12月底前，完成叙永县污水处理厂（二期）及配套管网建设。（责任单位：叙永县政府）

5.2019年12月底前，完成玉带河沿线破损污水管网修复。（责任单位：龙马潭区政府）

（十三）乡镇污水处理设施运维管理不到位。部分乡镇污水处理厂缺乏专业运维人员、管网配套不完善。督察发现，叙永县2个乡镇和古蔺县3个乡镇污水处理厂（站）进水浓度低，运行不正常。泸县3个乡镇污水处理厂出水未达到《四川省岷江、沱江水污染物排放标准》要求。

责任单位：泸县、叙永县、古蔺县政府，市兴泸投资集团公司

督导单位：市城管执法局、市生态环境局
整改时限：2020年12月

整改目标：提升乡镇污水处理设施运维水平，全面完成8个乡镇污水处理厂问题整改。
整改措施：

1.2020年6月底前，完成叙永县2个乡镇污水处理厂提标升级改造。（责任单位：叙永县政府）
2.2020年10月底前，完成古蔺县3个乡镇污水处理厂配套管网建设，提高污水收集处理率。（责任单位：古蔺县政府）
3.2020年6月底前，完成泸县3个乡镇污水处理厂问题整改。（责任单位：泸县政府）
4.加强污水处理厂运维管理人员队伍建设，强化运维管理人员专业知识培训。（责任单位：泸县、叙永县、古蔺县政府，市兴泸投资集团公司）

（十四）工业园区废水集中处理设施未充分发挥效益。已建成的合江县临港工业园区污水处理厂、泸县经开区神仙桥临港产业园污水处理厂不能稳定运行，存在进水浓度低、运行负荷小等问题。督察发现，泸州酒谷清源污水处理有限公司污泥脱水设施损坏。

责任单位：泸县、合江县政府，酒业园区管委会

督导单位：市经济和信息化局、市生态环境局

整改时限：2020年12月

整改目标：提升工业园区污水处理厂运行管理水平，泸县经开区神仙桥临港产业园污水处理厂正常运行；完成合江县临港工业园区污水处理厂（二期）建设和泸州酒谷清源污水处理有限公司环境问题整改。

整改措施：

1.加强泸县经开区神仙桥临港产业园污水处理厂在线监测设备管理，确保设备正常运行。针对省级专项督察发现问题，制定整改方案，2020年6月底前完成污水处理厂问题整改。（责任单位：泸县政府）
2.2020年12月底前，完成合江县临港工业园区污水处理厂（二期）工程建设。（责任单位：合江县政府）
3.2019年12月底前，完成泸州酒谷清源污水处理有限公司污泥脱水设备修复。（责任单位：酒业园区管委会）
五、环境风险类
（十五）泸州长城机电厂电镀废水和电镀液未规范收集贮存，雨污分流不彻底。龙马潭区个别企业危险废物管理不规范。石屏镇原石屏磺厂遗留的硫磺矿废渣、叙永县落剑石厂旁堆存的石膏渣，管理不到位。                                                                                                                                                 

责任单位：龙马潭区、叙永县、古蔺县政府
督导单位：市经济和信息化局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市应急局、市城管执法局
整改时限：2022年12月
整改目标：加强监管督促指导，有效降低工业环境风险隐患。

整改措施：

1.2020年6月底前，完成泸州长城机电厂厂区环境问题整治工作。（责任单位：龙马潭区政府）
2.2019年12月底前，龙马潭区重点企业危险废物规范化管理。（责任单位：龙马潭区政府）

3.2020年4月底前，完成环境综合调查作业单位采购工作。2020年10月底前，完成环境状况调查和风险评估。2020年12月底前，完成污染防控实施方案编制工作。2021年7月底前，完成施工图设计工作。2021年12月底前，进场施工。2022年12月底，完成整治工作，并完成竣工验收并实施成效评估。（责任单位：古蔺县政府）                                                                                                                 
4.2019年12月底前，完成叙永县落剑石厂环境问题整改。（责任单位：叙永县政府）
（十六）泸县生活垃圾填埋场填埋作业不规范，雨污分流不彻底，渗滤液收集系统存在多处渗漏点，渗滤液收集池未知水体外溢，调节池观测井地下水部分污染物因子数据超标，氨氮在线监控设施比对不合格。纳溪城市生活垃圾填埋场1号地下水监测井部分污染物因子数据超标。叙永县生活垃圾填埋场、合江县环卫所生活垃圾填埋场不同程度存在填埋作业不规范、超负荷运行、渗滤液处理设施不正常等问题。
责任单位：纳溪区、泸县、合江县、叙永县政府，市兴泸投资集团公司

督导单位：市城管执法局、市生态环境局
整改时限：2021年6月
整改目标：强化日常运维管理，切实降低生活垃圾填埋场的环境风险隐患。

整改措施：

1.强化泸县生活垃圾填埋场日常运维管理，规范作业。2019年12月底前，完成雨水沟清理，将坝坎处膜上雨水收集并规范引流排放。针对渗滤液渗滤问题，2020年6月底前，制定切实可行的解决方案。2021年6月底前，完成问题整改。（责任单位：泸县政府）

2.2020年6月底前，编制完成纳溪城市生活垃圾填埋场整改方案。2021年6月底前，完成问题整改。（责任单位：市兴泸投资集团公司）

3.加强叙永县生活垃圾填埋场日常管理，加强渗滤液处理系统运行维护，确保渗滤液处理系统正常运行、达标排放。（责任单位：叙永县政府）

4.加强合江县环卫所生活垃圾填埋场日常运行监管，规范作业；加强渗滤液处理系统运行维护，确保渗滤液处理系统正常运行、达标排放。（责任单位：合江县政府）

（十七）泸州市于 2019 年 5 月启动港口码头及船厂水污染防治突出问题专项整治，截至 10 月 10日，全市纳入整治范围的 15 家港口码头和造船厂，3 家未启动施工图设计方案编制，6 家虽已完成施工图设计方案编制但未动工。现场检查的 8 个港口码头和造船厂，有 7 个存在不同程度的环境问题。古蔺县金港物流有限责任公司货运堆场覆盖不全，地面积尘较重，无进出车辆冲洗设施。

责任单位：江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、古蔺县政府

督导单位：市交通运输局、泸州海事局

整改时限：2020年10月
整改目标：2020年6月底前，完成港口码头污染防治突出问题专项整治；2020年10月底前，完成船厂污染防治突出问题整治。
整改措施：

1.按照《泸州市推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治实施方案》（泸市交港〔2020〕84号）要求，2020年6月底前，完成港口码头整治任务，未完成的停止经营或取缔；2020年10月底前，完成船厂整治任务，未完成的2020年底前强制取缔。（责任单位：江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、古蔺县政府）

2.推进重点港区水污染防治整改专项工作，规范危险废物处置，落实相关环境污染防治措施。2019年12月底前，完成港口雨污分流工作。（责任单位：市交通运输局）

3.完善古蔺县金港物流有限责任公司进出车辆冲洗设施，覆盖堆场物料，2019年12月底前，完成公司环境问题整改。（责任单位：古蔺县政府）
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