
内江市贯彻落实省级生态环境保护专项督察

反馈意见整改任务清单

（共5大类24项任务）
一、个别地方和部门思想认识不到位（3项）

（一）内江市推进生态环境督察反馈问题整改虽然取得重要进展和成效，但一些地方和部门仍然存在思想认识不高，责任落实不到位，整改推进不力，环境质量不稳定等问题。一些地方和部门政治站位不高，对生态环境保护工作重要性的认识还有一定差距，把生态环境保护作为一般工作来对待，对解决一些长期存在的问题强调客观多、缺乏紧迫性、畏难情绪大，攻坚克难的主动性不够。

责任单位：市委办公室、市政府办公室牵头，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会，市级有关部门
整改时限：立行立改，长期坚持
整改目标：各级领导干部政治站位进一步提高，新发展理念进一步树牢，生态环境保护意识进一步增强，生态环境保护责任进一步压紧压实，树立正确的发展观和政绩观，认真履职尽责，坚定走生态优先、绿色发展之路。
整改措施：
1．将习近平生态文明思想和生态环境保护法律法规作为领导干部读书班和干部培训的重要内容、宣传教育的重要方面。

2．坚持生态环境保护“党政同责、一岗双责”，按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的要求，各级各部门根据职责分工和工作需要及时研究部署生态文明建设和生态环境保护工作，协调解决生态环境保护重大问题，推进督察问题整改工作见到实效。

3．持续开展县（市、区）和市级有关部门生态环境保护党政同责工作目标绩效考核，强化履职尽责跟踪管理。

（二）2017年省级环保督察指出，威远县高石镇刘家村磷石膏堆场存量大、抑尘防渗措施不到位、雨污未分流、渗滤液外排等问题，2018年中央环保督察“回头看”将我省磷石膏堆场污染问题作为典型案例通报。本次督察发现，该磷石膏堆场污染问题依然存在。
责任单位：威远县委、县政府

督导单位：市经济和信息化局、市生态环境局
整改时限：2020年12月，长期坚持

整改目标：磷石膏堆场采取分区作业，非作业区土工膜全覆盖，作业区采取雾炮喷淋方式降尘，堆场做到雨污分流，渗滤液有效收集处理，稳定达标排放，逐年消纳磷石膏。

整改措施：

1．2020年1月底前，完成堆场规范整形、缩小作业区工作面积及抑尘及雨污分离工作，完成对非作业区规范化覆盖。

2．2020年1月底前，完成雨水导流渠、渗滤液导流渠及沉沙池设施。

3．2020年1月底前，完成水处理设备、反应池规范化建设，完成下游监测井规范化建设。

4．逐年消纳磷石膏，每年消纳不低于5万吨。

（三）四川省宏远化工有限公司是内江市老旧化工企业，存在固体废物贮存不规范、碱渣场渗滤液收集不到位、厂区雨污分流不彻底、污水处理池渗漏等问题，附近群众多次投诉，但问题迟迟未得到有效解决。

责任单位：威远县委、县政府

督导单位：市生态环境局、市经济和信息化局
整改时限：2019年12月
整改目标：规范固体废物贮存点，实行雨污分流，防止渗漏。

整改措施：

1．2019年12月前，完成固体废物规范堆存整改工作。

2．2019年12月前，完成碱渣场渗滤液收集措施整改工作，封堵污水处理池渗漏点。

3．2019年12月前，完成厂区雨污分流整改工作。
二、环境保护监管责任落实不到位（6项）

（四）西南循环经济产业园环境问题整改不彻底，部分问题整改存在反弹。西南循环经济产业园监管责任不落实，工作推诿，园区内100余家企业监管不到位。

责任单位：东兴区委、区政府

督导单位：市经济和信息化局、市商务局、市市场监管局
整改时限：2020年12月，长期坚持
整改目标：进一步明确园区环境监管职责，规范园区经营秩序，加强对园区环境问题的整改力度，切实完成问题整改。
整改措施：

1．2019年11月底前，完成综合整治宣传动员工作。

2．2019年12月底前，完成园区突出环境问题大排查，形成问题清单。

3．2019年12月底前，完成《西南再生资源产业园区废旧物资综合管理职责分工》，明确各单位环境监管职责，并要求开展整改工作。

4．2020年12月底前，完成突出环境问题整改工作。

5．2020年12月底至长期，加强整改工作“后督察”，确保问题整改不反弹。同时，在整改工作结束后成立综合执法小组，对园区存在的环保问题进行监管，形成长效机制。

（五）内江高新区隆昌园区2018年底建成运行污水处理厂，至今未投运消毒设施及调试在线监测设施。

责任单位：隆昌市委、市政府

督导单位：市生态环境局、市经济和信息化局
整改时限：2019年10月
整改目标：完善内江高新区（隆昌园区）污水处理厂水处理闭环工作。
整改措施：

1．2019年10月底前，完成消毒设施调试并投入使用。

2．2019年10月底前，完成在线监测系统的调试、验收和联网工作。

（六）“散乱污”企业动态更新不及时，督察期间新发现15家“散乱污”企业，部分纳入整治名单的企业，未整治完成仍继续生产。

责任单位：市经济和信息化局、市生态环境局牵头，市市场监管局、市自然资源规划局、市交通运输局、市商务局、市城管执法局，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年6月，长期坚持
整改目标：及时动态更新并上报“散乱污”企业名单，对新摸排“散乱污”企业发现1起整治1起，完成15户“散乱污”企业突出环境问题整治工作。
整改措施：

1．2019年12月底前，按照“散乱污”工业企业整治工作方案再次进行摸底排查，建立“散乱污”工业企业动态管理台账，及时动态更新并上报“散乱污”企业名单。
2．2020年6月底前，严格按照市政府《研究全市“散乱污”企业整治工作的会议纪要》（内府阅〔2019〕47号）要求，市级相关部门根据职责分工，对新发现的15户“散乱污”企业分行业进行牵头整治或督导，其中经开区太子路13户，市中区白马镇2户。

3．加大对首批246户“散乱污”工业企业“回头看”督导力度，严防未完成整改的企业继续生产。

4．对新摸排“散乱污”企业发现1起整治1起。

（七）部分建筑工地管控不力，“六必须、六不准”执行不到位，扬尘污染严重。

责任单位：市住房城乡建设局牵头，市城管执法局，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：立行立改，长期坚持
整改目标：严格按照“六必须、六不准”管控措施，督促各在建工程落实“工地周边围挡、裸土及物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输”六个100%。

整改措施：

1．加大宣传贯彻施工现场文明施工管理法律法规和技术标准的力度。

2．开展定期的检查与不定期抽查。

3．建立施工工地扬尘管理清单且定期进行更新，明确项目负责人与负责领导，实行扁平化管理。

4．结合信息化和诚信管理手段，保持严管高压姿态，对扬尘整治不到位或拒不整改的工地予以通报、约谈、记入不良行为记录，并按规定予以处罚。

（八）相关部门对货运车辆管控不严，冒黑烟、抛洒滴漏问题突出，大型货车未按要求添加尿素，尾气污染严重。

责任单位：市生态环境局牵头，市交通运输局、市城管执法局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市公安局，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年12月
整改目标：加大柴油货车道路抽检频次，大幅减少柴油货车冒黑烟、抛洒滴漏等现象，不断提升机动车排放监管能力和水平。
整改措施：
1．2019年12月底前，制定《内江市打好柴油货车污染治理攻坚战实施方案》。

2．2020年12月底前，开展重点路段常态化路检路查工作，抽检柴油货车1500辆。

3．使用遥感监测、黑烟抓拍、便携式设备等技术手段，开展秋冬季期间（11月至次年2月）柴油货车监督抽测工作，抽检柴油货车15000辆。

（九）秸秆综合利用不力，露天焚烧现象依然存在，一些县（市、区）秸秆露天焚烧污染突出，影响环境空气质量。

责任单位：市农业农村局牵头，市发展改革委、市生态环境局，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年12月
整改目标：2019年秸秆综合利用率达到86%以上，2020年达到88%。
整改措施：
1．加大秸秆“五化”利用技术推广。重点推广秸秆直接还田、机械粉碎还田和堆沤腐熟还田、秸秆生产有机肥等肥料化利用；积极推广秸秆直接粉碎饲喂、青储及黄储饲料、秸秆氨化等秸秆饲料化利用，积极探索能源化利用、以稻草覆盖种植食用菌等基料化、原料化利用。

2．强化收储体系建设。各县（市、区）因地制宜，建立乡镇收储中心、村级收储点和临时收储点。

3．加大对秸秆综合利用产业化项目的包装、引进和扶持力度，着力提升秸秆产业化利用率。

4．持续加强辖区内秸秆露天焚烧巡查检查。

三、部分督察发现问题整改不到位（5项）
（十）内江市中央环保督察整改任务、细化整改措施完成率分别为57.9%和71.7%，中央环境保护督察反馈意见整改任务还有16项未完成整改，省级环保督察及“回头看”反馈问题还有13个未完成整改。

责任单位：市生态环境局牵头，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会，市级有关部门
整改时限：立行立改，长期坚持
整改目标：中央、省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题按序时进度推进。

整改措施：

1．持续推进中央、省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改，严格对标督察整改方案和整改销号办法有关要求，有序推进整改。

2．定期调度通报，用足用好预警提示、考核约谈、移送追责等有效举措，持续传导整改压力。逾期未完成整改的，在年度生态环境保护党政同责目标任务考核中予以扣分。

3．开展生态环境保护工作督查督导和暗访抽查，督促各整改责任单位严格落实整改要求和责任。

（十一）长江经济带涉及的5个问题还有2个未完成整改，市垃圾填埋场、城区生活污水直排等环境问题被纳入新一轮长江经济带披露问题清单。

责任单位：市水利局、市城管执法局、市住房城乡建设局，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会

督导单位：市发展改革委
整改时限：2021年6月
整改目标：完成2018年和2019年长江经济带警示片披露问题整改。
整改措施：

1．2019年9月底前，完成2019年长江经济带警示片披露的城区生活污水直排问题整改。

2．2019年12月底前，完成2018年长江经济带警示片披露的威远县污水处理能力不足，大量生活污水直排沱江支流威远河问题整改。

3．2020年12月底前，完成2018年长江经济带警示片披露的市中区、东兴区劣V类水质水库问题整改。

4．2021年6月底完，完成2019年长江经济带警示片披露的市垃圾填埋场环境问题整改。

（十二）内江市上报整改完成的市中区龙门镇望柱村轮渡采砂点，督察发现大量砂石露天堆放，进出口无冲洗装置，进出道路未硬化，抑尘措施不完善等问题。

责任单位：市中区委、区政府

督导单位：市水利局
整改时限：2019年12月
整改目标：完成扬尘治理措施。
整改措施：
1．2019年12月底前，购买遮阳网对场内堆放的所有砂石进行全覆盖。

2．2019年12月底前，修建沉砂池及安装冲洗设备对进出车辆进行冲洗，冲洗后的废水回流到沉砂池再循环使用。

3．2019年12月底前，更换砂石运输车辆路线，原未硬化道路不再作为车辆运输通道。

4．2019年12月底前，督促业主购买雾炮机2台，增设10个喷头。

（十三）隆昌市对辖区水环境综合整治统筹协调不够，隆昌河城区段污染严重，龙市河出境断面出现劣Ⅴ类，被生态环境厅约谈。
责任单位：隆昌市委、市政府
督导单位：市生态环境局
整改时限：2020年12月
整改目标：龙市河白水滩出境断面水质达地表水Ⅳ类。
整改措施：
1．2019年12月底前，全面排查整治城区段入河排污口，启动城区雨污管网排查，对错接管网进行整改，清掏老城区排污管道，规范城区错盖的雨污水管井盖。

2．2019年12月底前，第一生活污水处理厂达标改造项目和第二生活污水处理厂提标改造项目出水水质达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。

3．2019年12月底前，完成隆昌市桂花井、黄家污水处理设施项目建设。2020年12月底前，完成隆昌市石燕桥、迎祥、周兴3个场镇污水处理设施项目建设。

4．加快推进城镇生活污水处理设施及配套管网建设，2017年至2019年12月底，累计新建污水管网44.85公里，累计改建污水管网25.55公里。

5．2020年5月底前，完成隆昌河三道桥至交警大队6.7公里河道清淤工程。

（十四）资中县火车站露天堆放大量散煤，“三防”措施不到位，装卸不规范，扬尘污染严重，却熟视无睹，直至督察指出才开始整改。

责任单位：资中县委、县政府

督导单位：市生态环境局
整改时限：2019年12月
整改目标：完成散煤整治，落实“三防”措施，减少扬尘污染。
整改措施：

1．2019年10月底前，制定《资中县火车站片区煤灰堆场突出环保问题整改工作方案》。

2．2019年12月底前，督促资中县宇辰贸易有限公司和四川省洋圣矿业有限公司停止作业，对相关设施进行搬迁，并对搬迁后的场地进行清整。

四、水污染防治攻坚推进不到位（8项）
（十五）威远河、隆昌河等重点河流生态流量小，水环境容量不足，水资源开发统筹规划不够，城镇空间布局、生态功能空间有待进一步优化。
责任单位：隆昌市、威远县党委和政府

督导单位：市水利局、市自然资源规划局

整改时限：立行立改，长期坚持
整改目标：强化水资源调度，保障隆昌河、威远河生态流量；不断优化空间布局。
整改措施：

1．按照《隆昌市主要河流生态补水工作总体方案》实施生态补水，加大隆昌河生态下泄流量。

2．威远县对威远河实施生态补水。

3．隆昌市、威远县科学编制国土空间规划，严格“三线”划定，从资源环境禀赋和生态安全出发，按照生态优先、绿色发展的原则，明确禁止和限制大规模、高强度开发建设地区，优化国土空间格局，优化城镇空间布局。
（十六）全市城镇污水管网不配套、老旧管网改造不到位、雨污分流不彻底，污水收集率低。乡镇污水处理设施不足，运行率不高。

责任单位：市住房城乡建设局牵头，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年12月
整改目标：完善城镇污水处理管网，完成60个城镇污水处理设施建设。
整改措施：

1．完善城镇生活污水收集管网，2019年至2020年，完成211公里城镇污水收集管网建设（市本级完成35公里，市中区、东兴区分别完成40公里，隆昌市、资中县、威远县分别完成30公里，内江经开区、内江高新区分别完成3公里）。

2．加快推进城镇生活污水处理设施建设，2019年至2020年建成60个乡镇污水处理厂（站）。

3．加强城镇生活污水处理厂运营监管。

（十七）资中县对污水处理设施建设统筹不够，一方面县污水处理厂长期超负荷运行，污水溢流，另一方面县经开区污水处理设施建成一年迟迟不调试运行，设施闲置。

责任单位：资中县委、县政府

督导单位：市住房城乡建设局、市生态环境局、市经济和信息化局

整改时限：2020年12月
整改目标：解决县城区污水处理厂长期超负荷运行，污水溢流问题。
整改措施：
1．2020年9月底前，将资州大道西段、长河路、高速出口转盘片区的生活污水通过金山一品后的污水一体化提升泵站，分流至资中县经开区污水处理厂处理达标排放；将资中县城南片区的资州大道中段、春岚北路等部分生活污水分流至资中经开区污水处理厂处理。

2．2020年12月底前，结合县城区黑臭水体治理，在城区内的谷田河、永兴河沿途埋设污水管网，将河道内雨污合流进行分流处置，减少雨水进入城区污水处理厂的处理水量。

3．2019年10月，委托第三方负责资中经开区污水处理厂的调试工作；2020年6月底前，完成调试和运行工作，处理后废水通过干管排放至城区污水处理厂排口达标排放。
（十八）污泥处置存在风险。污水处理厂污泥底数不清，转运台账不规范，缺乏有效监管，存在无序处置风险。

责任单位：市住房城乡建设局牵头，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年3月
整改目标：加强污水处理厂污泥处置监管，完善污泥转运台账。

整改措施：
建立和完善城镇生活污水处理厂污泥转运记录台账，严格执行“联单制”，如实记载污泥重量、去向等事项。

（十九）市餐厨垃圾临时处置点废水、废油转运台账缺失，废液处置监管存在盲区。

责任单位：市城管执法局
整改时限：2020年6月
整改目标：完成内江餐厨垃圾临时应急处置点问题整改。

整改措施：
1．2019年12月底前，健全生产管理制度和废渣、废水、废油转运台账。

2．加大临时处置点日常监管。建立废水收集、储存专用池，安装废水抽排专用管道，安排废水拉运专用车辆定期拉运处置废液。

3．2020年6月底前，取缔现有市餐厨垃圾临时处置点，彻底解决废油转运、废液处置监管等问题。

（二十）黑臭水体整治进展缓慢。截至目前，内江市11条黑臭水体仅6条完成治污主体工程，完成率54.6%。

责任单位：市住房城乡建设局牵头，市中区、东兴区党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年6月
整改目标：完成城区黑臭水体治理。

整改措施：
1．2019年12月底前，完成10条城市黑臭水体治污主体工程建设。

2．2020年6月底前，完成黑沱河黑臭水体治污主体工程建设。

（二十一）市中区、东兴区79座水库，仍有33座水库水质为劣V类。

责任单位：市水利局牵头，市中区、东兴区党委和政府，市生态环境局、市农业农村局、市城管执法局
整改时限：2020年12月
整改目标：2020年底前，市中区、东兴区辖区内非劣V类水质水库达到70%以上。

整改措施：
1．2019年12月底前，市中区、东兴区全面解除水库承包养鱼协议。

2．加强库岸垃圾清理，着力改善库岸环境。

3．加强库区农业面源污染防治和畜禽养殖污染治理。
4．推进库区农村聚居点生活污水治理。

5．加强水库水生态修复治理试点。

（二十二）农药化肥有效利用率不高，畜禽养殖粪污露天堆放、干湿不分离的现象较普遍，对水环境污染贡献大。

责任单位：市农业农村局牵头，市生态环境局，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年12月
整改目标：2020年化肥农药利用率达到40%；在全市基本消除规模养殖场畜禽养殖粪污露天堆放现象。

整改措施：
1．继续实施化肥使用量零增长行动，开展果菜茶有机肥替代化肥试点，实施化肥减量增效示范，因地制宜推广测土配方施肥、有机肥替代、水肥一体化等科学施肥技术，提高化肥有效利用率，确保化肥使用量继续实现负增长。

2．继续实施农药使用量零增长行动，推进病虫监测预报精准化减量、病虫防控绿色化减量、统防统治专业化减量，大力推广绿色防控替代化学农药、高效低毒低残留农药替代低效高毒高残留农药、新型高效植保机械替代落后低效植保机械等先进施药技术，提高农药有效利用率，确保农药使用量继续实现负增长。

3．全面规范全市畜禽养殖场粪污堆放行为,大力推广干湿分离等粪污减量化生产工艺。

五、约束性指标时有反弹（2项）
（二十三）2018年内江市未完成省上下达的水污染物（化学需氧量、氨氮）总量减排下降比例目标。

责任单位：市生态环境局牵头，各县（市、区）党委和政府，内江经开区、内江高新区党工委和管委会
整改时限：2020年12月
整改目标：完成2019年省上下达的水污染物（化学需氧量、氨氮）总量减排目标。
整改措施：
1．将2018年各县（市、区）水污染物总量减排完成情况纳入2019年环境保护党政同责目标考核。

2．完成2019年省上下达的水污染物（化学需氧量、氨氮）总量减排目标。

（二十四）内江市48个乡镇集中式饮用水水源地仍有个别未达标。部分乡镇饮用水源地隔离网破损，一级保护区内存在种植农作物、养殖废水直排等问题，部分乡镇自来水厂产能不足、设施陈旧，运行管理不规范。
责任单位：市生态环境局牵头，市水利局，市中区、东兴区、资中县、威远县党委和政府
整改时限：2020年12月
整改目标：完成乡镇集中式饮用水水源地问题整改，不达标水源地水质逐年提升。

整改措施：
1．逐步推行城乡一体化供水，采取城镇管网延伸或者建设跨村、跨乡镇集中连片供水工程，择优选取优质水源地，提升水源地水质达标率。

2．2020年10月底前，完成乡镇集中式饮用水水源地“划、立、治”工作。

3．2020年12月底前，实施东兴区松林集中供水站取水口迁移工程；开展东兴区松林集中供水站和白石集中供水站维修养护，完善水厂运行管理制度，加强业务培训。
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