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四川省农用地土壤污染状况详查五月通报 

（第 9期） 

 

四川省土壤污染状况详查工作持续向好，土壤样品采集、

制备工作按月度计划有序推进，能力满足进度要求；待采集农

产品协同调查点位信息现场核实工作按计划完成，正在抓紧整

理相关资料；本月中旬以来检测实验室测试速度、数据上报进

度有显著提升，上报数据异常率得到控制；涉及石油烃分析的

样品按国家质控实验室通知暂停采集、测试工作；部分涉企调

整点位需上报生态环境部确认后开展采集。 

一、总体概况 

截至 2018 年 5 月 31 日，全省土壤污染状况详查工作累计
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完成 28566 个（本月完成 4052 个）土壤样品采集（已完成全部

可采点位的样品采集，剩余点位需待国家系统调整及石油烃方

法确认后方能采集），占总任务量的 87.67%；农产品样品采集

1142 个（原入库的 54 件样品因重量不足无效，要求重采），占

总任务量的 34.07%；土壤样品制备 21448 个（本月完成 8633

个），占总任务量的 65.83%；农产品样品制备 1136 个，占总任

务量的 33.89%；实验室分析测试土壤样品 1535 个（本月完成

720 个），占总任务量的 4.71%；实验室分析农产品样品 1112 个，

占总任务量的 33.17%。分析测试工作总体滞后。（详见附表 1） 

二、任务承担单位实际工作进度 

（一）样品采集 

1．四川省地质调查院 

至 5 月 31 日累计完成 16801 个样品采集，本月实际完成

2540 个，累计完成率 93.70%。 

2．四川省地质工程勘察院 

至 5 月 31 日累计完成 10569 个样品采集，本月实际完成

1512 个，累计完成率 93.51%。 

3．四川农业大学 

至 5 月 31 日累计完成 2319 个样品采集，累计完成率为

34.60%。（详见附表 2） 

（二）样品制备 

1．四川省地质调查院 

至 5 月 31 日累计完成 12495 个样品制备，本月计划完成
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4000 个，实际完成 4926 个，比计划多完成了 926 个，累计完成

率 69.12%。 

2．四川省地质工程勘察院 

至 5月 31日累计完成 8075个样品制备，本月计划完成 3000

个，实际完成 3707 个，比计划多完成了 707 个，累计完成率

73.07%。 

3．西南冶金地质测试所 

至 5 月 31 日实际接收 878 个土壤样品，已累计完成 878 个

土壤样品的制备工作，全面完成已分配工作任务。 

4．四川农业大学 

至 5 月 31 日累计完成 1136 个，全面完成已分配工作任务。

（详见附表 2） 

（三）样品流转 

样品流转中心每周任务量由接收样品量决定，要求接收的

送样，两个工作日内完成接收、编码、统一监控样插入、实验

室分配和建包工作。至本月累计接收样品 46101 个（本月完成

18575 个），其中分析样 26147 个（本月完成 12014 个），已全部

流转，完成率 100%，其余 19954 个样品均为入库样和留存样，

已全部入库，完成率 100%。（详见附表 2） 

（四）分析测试、数据上报 

各检测实验室分析测试、数据上报进度均未达到计划要求，

需加快进度。截至 5 月 31 日，检测实验室应收样品共计 717 包，
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累计应完成样品检测 506 包，实际检测完成 239 包（本月完成

104 包），检测完成率 47.23%，数据累计上报 175 包（本月完成

137 包），数据上报率 34.58%，质控异常数为 6 包，质控异常率

为 3.43%。本月中旬以来，四川省地质矿产勘查开发局成都综

合岩矿测试中心（以下简称“成测中心”）和四川省天晟源环保

股份有限公司分析测试完成工作量有显著增加，尤其是成测中

心完成比例有显著提高，四川省天晟源环保股份有限公司由于

前期样品积压较多，仍需加快进度。（详见附表 3） 

（五）土壤及农产品协同样点信息核查 

截至 5 月 31 日，共计完成土壤及农产品协同样点信息核查

2212 个，占总工作量的 100%。（详见附表 4） 

1．四川省地质调查院 

总共有 147 个土壤及农产品协同样点信息核查点位，已核

查得数量为 147 个，完成率为 100%。 

2．四川省地质工程勘察院 

总共有 344 个土壤及农产品协同样点信息核查点位，已核

查的数量为 344 个，完成率为 100%。 

3．四川农业大学 

总共有 1721 个土壤及农产品协同样点信息核查点位，已核

查的数量为 1721 个，完成率为 100%，正在进行资料整理。 

（六）质量控制 

全省 21 个市（州）环境监测站都已经陆续开展工作，均按
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期完成采样现场质控任务。（详见附表 5） 

 

附表：1．四川省土壤污染状况详查五月总体概况 

2．四川省土壤污染状况详查样品采集、制备和流转

完成情况 

3．四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完

成情况 

4．四川省土壤及农产品协同样点信息核查进度表 

5．各市州采样现场质控任务完成情况 
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附表 1 

 

四川省土壤污染状况详查五月总体概况 

 
  截止时间：2018 年 5 月 31 日上午 9 点 

项目 
总任

务 

计划 完成 
累计完成率

（%） 

本月差距

（%） 
累计 本月 累计 本月 

采样

（个） 

土壤 32582 22970 4000 28566 4052 87.67 1.30 

农产品 3352 1400 / 1142 / 34.07 / 

制样

（个） 

土壤 32582 17008 7000 21448 8633 65.83 23.33 

农产品 3352 1400 / 1136 / 33.89 / 

分析 

测试

（份） 

土壤 32592 9893 4987 1535 720 4.71 -85.56 

农产品 3352 1400 / 1112 / 33.17 / 

注：1.五月累计计划量：为生态环境部 2018 年度农用地土壤污染状况详查工作计划

通知内要求。 

2.农产品采集、制备、分析测试任务需要待本年度水稻成熟之后方可继续进行。 

3.分析测试数据按现有国家统计口径（样品数）统计，随国家统计口径调整确认

后更新。 
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附表 2 

四川省土壤污染状况详查样品采集、制备、流转完成情况 

截止时间：2018 年 5 月 31 日上午 9 点 

序号 单位 项目 
计划量（个） 完成量（个） 累计完成率

（%） 
差距（%）* 

累计 本月 累计 本月 

1 
四川省地质调

查院 

采集 17931 2540 16801 2540 93.70 / 

制备 18076 4000 12495 4926 69.12 23.15 

2 
四川省地质工

程勘察院 

采集 11302 1512 10569 1512 93.51 / 

制备 11051 3000 8075 3707 73.07 23.57 

3 四川农业大学 
采集 6703** / 2319 / 34.60 / 

制备 3822 / 1136 / 29.72 / 

4 
西南冶金地质

测试所 

采集 / / / / / / 

制备 2994 / 878 / 29.33 / 

5 样品流转中心 流转（份） 
累计接收量 月接收量 累计流转量 月流转量 入库量 完成率（%） 

46101 18575 26147 12014 19954 100 

*正数表示超前，负数表示滞后 

**随农产品协同点位信息核查资料更新而调整。 
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附表 3 

四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完成情况 

截止时间：2018 年 5 月 31 日上午 9 点 

序

号 
实验室 

应收量

（包） 

应完成检测

量（包） 

已完成检测

量（包） 

已完成上报

量（包） 

质控异常

数（包） 

检测完成

率（%） 

上报完成

率（%） 

质控异常

率（%） 

1 四川省农畜产品质量监督检验站 66 66 46 44 4 69.70 66.67 9.09 

2 四川省科源工程技术测试中心 57 37 18 13 0 48.65 35.14 / 

3 

四川省地质矿产勘查开发局成都综

合岩矿测试中心（国土资源部成都

矿产资源监督检测中心） 

202 140 61 39 0 43.57 27.86 / 

4 四川省天晟源环保股份有限公司 253 166 43 36 2 25.90 21.69 6.45 

5 西南冶金地质测试所 139 97 71 43 0 73.20 44.33 / 

合计 717 506 239 175 6 47.23 34.58 3.43 

注：1．以样品包数量进行统计，主要督促实验室分析进度。每个农产品或土壤无机样品包为 50 个样品，每个土壤有机样品包为

20 个样品。 

2．应完成检测量和应完成上报量是指两周前接收的样品包数，接收样品后各检测实验室应在两周内完成检测和数据上报。
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附表 4 

四川省土壤及农产品协同样点信息核查进度表 

截止时间：2018 年 5 月 31 日上午 9 点 

承担单位 核查区域 
核查数量

（个） 

核查进度安排（周） 累计完

成量

（个） 

累计 

完成率

（%） 

计划量

（个） 

完成量

（个） 

完成率

（%） 

四川农业大学 

成都、资阳 50 18 14 77.78 50 100 

巴中、广元以及宜宾江安、长宁、兴文 318 113 4 3.54 318 100 

达州、宜宾屏山 48 17 / / 48 100 

自贡 194 68 / / 194 100 

泸州 191 67 / / 191 100 

乐山 235 83 / / 235 100 

德阳、广汉、绵竹、广安、南充 21 8 1 12.50 21 100 

内江、宜宾的高县、珙县、筠连 513 180 245 136.11 513 100 

攀枝花、德阳的旌阳、什邡、罗江、中

江 
19 7 / 0.00 19 100 

凉山、宜宾的翠屏、南溪、宜宾、屏山、

遂宁 
132 47 36 76.60 132 100 

小计 1721 608 300 49.34 1721 100 

四川省地质调查院 / 147 / 94 / 147 100 

四川省地质工程勘察院 / 344 / 17 / 344 100 

合计 2212 / 411 / 2212 100 
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附表 5 

各市州采样现场质控任务完成情况 

截止时间：2018 年 5 月 31 日上午 9 点 

序号 市（州） 
规定的最低 

总任务量（个） 

已下达偏离超过 100 米

点位任务量（个） 

已完成任务

（个） 

需完成的任务

（个） 

需完成任务 

完成率(%) 

1 成都 30 35 35 35 100% 

2 自贡 8 27 27 27 100% 

3 攀枝花 14 14 14 14 100% 

4 泸州 14 36 36 36 100% 

5 德阳 21 31 31 31 100% 

6 绵阳 24 43 43 37 116% 

7 广元 19 22 22 22 100% 

8 遂宁 4 8 8 8 100% 

9 内江 9 19 19 19 100% 

10 乐山 25 25 25 25 100% 

11 南充 2 2 2 2 100% 

12 眉山 8 9 9 9 100% 

13 宜宾 33 39 39 39 100% 

14 广安 4 4 4 2 200% 

15 达州 7 29 29 28 104% 

16 雅安 14 30 30 30 100% 

17 巴中 1 1 1 1 100% 

18 资阳 3 14 14 14 100% 

19 阿坝州 4 4 4 4 100% 

20 甘孜州 2 2 2 2 100% 

21 凉山州 40 41 41 39 105% 

注：1．表中黄色为警告，红色为严重警告，红色连续出现两次以上者将视情况约谈责任单位。 

2．部分市州由于辖区采样未开始，尚未下达质控任务。 

3．按照采样市州现场质控任务要求，已下达任务完成周期为两周，表中“需完成任务量”

一列指：下达超过两周且应该完成的任务量。
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信息公开选项：主动公开 

抄送：省政府办公厅，省土壤污染状况详查工作协调小组成员单位，

市（州）人民政府，市（州）环境保护局，详查任务承担单

位。 


