附件

第二轮中央生态环境保护督察第六十六项
整改任务完成情况表
	整改任务
	第二轮中央生态环境保护督察第六十六项整改任务：泸州市长江一级支流大陆溪四明水厂国控断面水质常年不达标，2021年1月至8月均为IV类水质，影响下游水环境质量；古河太平渡断面2018年以来水质不升反降，个别月份甚至降为IV类水质。

	整改责任单位
	泸州市委、市政府

	整改目标
	2022年12月底前，古蔺河太平渡国控断面平均水质达到III类标准；2023年12月底前，大陆溪四明水厂国控断面平均水质达到III类标准。

	整改措施
	1．2021年9月，已关闭退出古蔺河干流9座小水电。2．2021年12月，已落实大陆溪生态补水措施，枯水期补水量不低于每秒0.3立方米。
3．2022年3月底前，完成古蔺县城市污水处理厂三期工程，新增日处理能力1.5万吨、污水管网13公里。
4．2022年6月底前，完成泸县百和镇雨污分流管网改造10公里。
5．2022年12月底前，完成大陆溪泸县段入河排污口排查整治；关停取缔流域沿线4家养殖场；开展生态缓冲带、生态沟渠、生态护岸建设，在百和镇、立石镇等地实施生物浮岛2000平方米，人工湿地3000平方米，生态隔离带2000平方米。
6． 2023年12月底前，完成泸县百和镇五通、土主污水处理厂提升改造。
7．每月对大陆溪四明水厂、古蔺河太平渡断面开展水质监测，巩固提升水环境质量。

	整改主要工作

及成效
	1．已关闭退出古蔺河干流9座小水电。
2．已建成大陆溪生态补水设施，枯水期补水能力达到每秒0.3立方米以上，2022年-2024年持续开展了生态补水。
3．建成投运古蔺县城市污水处理厂三期工程，新增污水管网13公里，提升污水处理能力1.5万吨/日，目前污水处理厂运行稳定。
4．完成百和镇雨污分流改造10.8公里。
5．完成大陆溪泸县段8个问题入河排污口整治；关停取缔流域沿线4家养殖场；完成大陆溪流域内百和镇、立石镇生态缓冲带、生态沟渠、生态护岸等建设，其中生态浮岛3000平方米、人工湿地53200平方米、生态隔离带2753平方米。
6．完成百和、五通、土主等3座污水处理厂提标升级改造。其中，百和污水处理厂扩容600立方米/天，排放标准提升为岷沱江标准；五通、土主污水处理厂共扩容600立方米/天，排放标准均由农村一级标准提升为城镇一级A标准。
7．2022-2024年，每月对大陆溪四明水厂国考断面、古蔺河太平渡国控断面开展水质监测。


